



Prefeitura Municipal de Irapuã

Estado de São Paulo

CNPJ 45.158.532/0001-90

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
IRAPUÃ-SP

DATA BASE
25/09/2019

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO "CBUQ" EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO: IMEDIATO		PERIODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DEEXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em 30 dias após a APROVAÇÃO DA ETAPA	PRAZO DEEXECUÇÃO 690 DIAS	
1	Placa de identificação para obra	M2		0,90		3,60	4,50
		R\$		R\$ 422,72		R\$ 1.690,90	R\$ 2.113,62
2	Imprimação betuminosa ligante	M2		1.975,15		7.900,62	9.875,77
		R\$		R\$ 12.496,48		R\$ 49.985,94	R\$ 62.482,42
3	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M³		9,88		39,50	49,38
		R\$		R\$ 9.895,83		R\$ 39.583,30	R\$ 49.479,13
4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	M³		59,26		237,02	296,28
		R\$		R\$ 59.739,23		R\$ 238.956,91	R\$ 298.696,14
5	Varrição de pavimento para recapeamento	M²		1.975,15		7.900,62	9.875,77
		R\$		R\$ 1.275,63		R\$ 5.102,54	R\$ 6.378,17
VALOR TOTAL		R\$		R\$ 83.829,19		R\$ 335.316,76	R\$ 419.145,95
RECURSOS ESTADUAL				R\$ 80.000,00		R\$ 320.000,00	R\$ 400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 3.829,19		R\$ 15.316,76	R\$ 19.145,95
TOTAL				R\$ 83.829,19		R\$ 335.316,76	R\$ 419.145,95

Assinatura:

HIDERALDO PEREIRA CIOCCA

Engenheiro Civil - CREA/SP 0601412947

ART Nº 28027230190404479