Prefeitura Municipal de Irapua

Estado de Sao Paulo
CNPJ 45.158.532/0001-90

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Municipio - UF: Irapua SP
Objeto: MANUTENGAO E ADEQUAGAO DO NOVO PREDIO DO ESF "BENJAMIM JOAQUIM ASSIS SILVA" NO MUNICIPIO DE IRAPUA.

Rua Sdo Jodo, 122, CENTRO - Centro - Irapud, Sdo Paulo - SP, 14990-000

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
ITEM DESCRICAO REALI. REALL.  ACUM. REALL REALL REALI. REAL.  ACUM. REALI. REALL. ACUM. REALI. REALL.  ACUM.
(RS) (%) (%) (RS) (%) (RS) (%) (%) (RS) (%) (%) (RS) (%) (%)
MANUTENGAO E
1 | ADEQUACAO DO ESF | 11037377 | 100.00% 10.983,76 | 9,95% | 9,95% 35.602,19 | 32,26% | 42,21% 23.521,96 | 21,31% | 63,52% 26.759,06 |24,24% | 87,76% 13.506,81 | 12,24% | 100,00%
14 | DEMOLICOES E 730%
RETIRADAS 8.058,48 ’ 8.058,48 | 100,00% | 100,00% . 0,00% . . -
0,
1.2 | ALVENARIA 375,25 0,34% 375,25 | 100,00% | 100,00% . 0,00% = = =
0,
1.3 | COBERTURA 2.550,03 2,31% 2.550,03 | 100,00% | 100,00% . 0,00% . . =
0,
1.4 | REVESTIMENTO 748,47 0,68% - 0,00% 748,47 | 100,00% | 100,00% = = =
0,
1.5 | PISO ESOLEIRA 32.88849 | 2780% - 0,00% 26.310,79 | 80,00% | 80,00% 6.577,70 | 20,00% | 100,00% . 5
0,
1.6 | PORTAS 161,33 0,15% - 0,00% - 0,00% 161,33 | 100,00% | 100,00% = =
0,
1.7 | JANELAS 8.893,37 8,06% - 0,00% - 0,00% 4.446,69 | 50,00% | 50,00% 4.446,69 | 50,00% | 100,00% 5
PAREDES -
1.8 | REVESTIMENTO 763412 6,92%
CERAMICO 3% - 0,00% 6.107,30 | 80,00% | 80,00% 1.526,82 | 20,00% | 100,00% - -
0,
1.9 | PINTURA 36.031,41 | S204% - 0,00% - 0,00% 10.809,42 | 30,00% | 30,00% 18.015,71 | 50,00% | 80,00% 7.206,28 | 20,00% | 100,00%
INSTALACOES
110 | HIDROSSANITARIAS - | o (oo oo 7,79%
LOUCAS E METAIS 27 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.296,67 |50,00% | 50,00% 4.296,67 | 50,00% | 100,00%
INSTALACOES
111 | HIDROSSANITARIAS - | 1,15%
AGUA FRIA oI - 0,00% 1.274,15 | 100,00% | 100,00% - - -
INSTALACOES
112 | HIDROSSANITARIAS - | 0 o 1,05%
ESGOTO O - 0,00% 1.161,48 | 100,00% | 100,00% = = =
1.13 | SERVICOS 1,82%
COMPLEMENTARES | 2.003,86 - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.003,86 | 100,00% | 100,00%

TOTAL GLOBAL

110.373,77
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